Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammiung

vom 18.6.2010

Rechnungsgemeindeversammiung

Datum, Zeit: Freitag, 18. Juni 2010, 19.30 - 21.10 Uhr
Ort: Kultur- und Sportzentrum Gries

Vorsitz: Gemeindeprasident Bruno Waliiser
Protokoll: Gemeindeschreiber Beat Grob
Stimmenzéhler: Hans Kaiser, Huzlenstrasse 55, Volketswil

Fritz Witkovsky, Alte Gasse 8b, Hegnau

Anwesend: Stimmberechtigte 82 (0,78 %)

Gemeindeprasident Bruno Walliser heisst die Stimmbirgerinnen und Stimmbiirger
im Namen des Gemeinderates und der Schulpflege zur heutigen Gemeindever-
sammlung herzlich willkommen. Ein spezieller Gruss gilt all jenen, die heute zum
ersten Mal an einer Gemeindeversammlung teilnehmen.

Far den offerierten Apéro vor der Versammlung dankt er dem Gewerbeverein. Nach
der Versammiung wird der Sportclub Volketswil einen Restaurantbetrieb fuhren.

Im Weiteren heisst er auch die Pressevertreter herzlich willkommen und dankt for
die Berichterstattung. Der Vorsitzende weisst darauf hin, dass Tumasch Mischol,
Leiter Prasidialabteilung, im Verlaufe des Abends Fotos von der Versammlung ma-
chen wird. Er ist nicht stimmberechtigt.

Auf Anfrage des Vorsitzenden konnen keine Nichtstimmberechtigten in den Sekto-
ren der Stimmberechtigten bezeichnet werden. Die Einladung zur heutigen Gemein-
deversammlung erfolgte rechtzeitig durch Publikation im Volketswiler mit Bekannt-
gabe der nachstehenden Geschaftsliste:

A. Politische Gemeinde
1. Genehmigen der Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde Volketswil.

2. Genehmigen der Bauabrechnung Uiber den Umbau der Geb&ude Assek-Nrn.
832 und 837 zu einem neuen Werkhof auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 6663, Heg-
nauerstrasse 10, Hegnau, Volketswil und Bewilligen eines Nachtragskredites
von Fr. 129'082.70.

3. Genehmigen der Bauabrechnung Uber den Neubau des Feuerwehrgebiudes
und der Wertstoffsammelstelle Assek-Nr. 837 an der Javastrasse 8 und 12,
Hegnau, Volketswil.

4, Wahl des Wahlbhiros fir die Amtsdauer 2010 — 2014.



Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammiung

voem 18.6.2010

B. Schulgemeinde

5. Genehmigen der Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde Volketswil.

Weder gegen die Ausschreibung noch gegen die Aktenauflage werden Einwendun-
gen erhoben. Auch eine Anderung der Traktandenliste wird nicht verlangt.



Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammiung

vom 18.6.2010

1. Genehmigen der Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde Volketswil

Referent. Gemeindeprasident Bruno Walliser, Finanzvorstand

BERICHT
1. Laufende Rechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandiberschuss von Fr. 15'164'444 .25
ab. Dieser ergibt sich wie folgt:

Fr. Fr.
Budgetierter Ertrag 56'305'660.00
Rechnungsergebnis 55'296'649.53
Minderertrag -1'008'010.47
Budgetierter Aufwand 74'297'648.00
Rechnungsergebnis 70461'093.78
Minderaufwand 3'836'5664.22
Nettounterschreitung gegeniber Voranschilag 2'827'543.75
Budgetierter Aufwandiiberschuss -17'991'988.00
Aufwandiberschuss -15'164'444.25

Vergleich Ertrag Rechnung 2009 gegeniiber dem Voranschlag:

Steuemn und Regalien 20'842'754 20'463'000 379'754 19
Vermdégensertrage 2'998'400 2'684'098 314'302 1.7
Entgelte 16'400'188 17'496°020 -1'095'832 6.3
Anteile, Beitrage 1'256'515 1'132'700 123'815 10.9
Rickerstattungen 2'335'684 1'857'680 478'004 257
Beitrage mit Zweckbindung 3877439 4'412'234 -534'795 -121
Durchlaufende Beitrige

Entnahmen Spezialfinanzierungen 1'952'071 2'253'380 -301'309 -13.4
(Betrigbsrilckschlige)

Interne Verrechnungen 5'633'599 6'006'548 -372'949 -6.2
Total Ertrag 55'296'650 56'305'660 -1'009°'010 -1.8

Bei den ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr resultierten Mehreinnahmen von
Fr. 370'000.00 bei einem Budget von Fr. 12'990'000.00. Bei den Steuern friherer
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Jahre konnten Mehreinnahmen von Fr. 804'000.00 verzeichnet werden, budgetiert
waren Fr. 1'500'000.00.

Im Bereich Grundstlickgewinnsteuern sind rund Fr. 835°000.00 weniger Ertrége als
geplant angefallen. Im Voranschlag waren Fr. 5'000'000.00 budgetiert. Dieser mar-
kante Einnahmenrickgang macht nahezu zwei Steuerprozente aus, welche in der
Jahresrechnung 2009 fehlen. Griinde dafir sind ein Riickgang der ganz grossen
Grundstlckhandanderungs-Geschifte sowie die hohen Liegenschaftenpreise vor 20
Jahren, welche teilweise als Basis fur die Berechnung des Grundstiickgewinns die-
nen.

Die um Fr. 314'000.00 héheren Vermégensertriage sind hauptsdchlich auf die Wert-
zunahme der Finanzanlagen (nicht realisierter Kursgewinn) zuriickzufilhren. Bei den
Anlagen hat eine Umschichtung der Festgeldanlagen in Barvermégen stattgefun-
den, was zu wesentlich tieferen Festgeldzinsen im Gegenzug jedoch zu hdheren
Bankkontokorrentzinsen gefiihrt hat.

Der Rickgang der Entgelte um rund 1,1 Mio. Franken ist auf die Reduktion der Ab-
wassergebihren, welche durch den Gemeinderat riickwirkend um die Halfte redu-
ziert wurden und einen Einnahmenriickgang von 1,5 Mio. Franken zur Folge hatten,
zurlckzufiihren. Die restlichen Fr. 400'000.00 Mehreinnahmen entstanden durch
eine unerwartete Rickzahlung der Asyl-Organisation von Fr. 200'000.00 sowie
durch héhere Versicherungsleistungen aus Unfillen.

Die Zunahme unter ,Anteile und Beitrage* rihrt von der Gewinnausschiittung der
Zurcher Kantonalbank an die Gemeinde her, welche um Fr. 128'000.00 hoher als
budgetiert ausgefalien ist.

Unter den Rickerstattungen sind die Bezugsentschadigungen, welche das Steuer-
amt fur die definitive Einschatzung der Steuererklarungen vom kantonalen Steuer-
amt erhdit, enthalten, sowie der Kostenanteil der Gemeinde Schwerzenbach an den
Betriebsaufwand der Alterszentrums und der Pflegewohnung Riethof. Beide Posten
sind je ca. Fr. 200'000.00 héher als geplant ausgefalien.

Bei den Beitragen mit Zweckbindung handelt es sich um die Staatsbeitrage. Die
Restzahlung des Staatsbeitrages an die Erganzungsleistungen zur AHV von

Fr. 798°000.00 ist erst nach dem Jahresabschluss 2009 eingetroffen und wird daher
im laufenden Jahr rechnungswirksam.

Die Entnahmen (Verlust der Betriebsrechnung) aus den Spezialfinanzierungen (Re-
serven der verursacherfinanzierten Betriebe) sind bei der Abfallentsorgung sowie
bei der Gross-Gemeinschafts-Antennenaniage (GGA) tiefer als geplant ausgefailen,
daher ist eine Abweichung gegeniiber dem Voranschlag von Fr. 301°000.00 ent-
standen.

Die Abweichung von Fr. 373'000.00 zwischen Voranschlag und Rechnung bei den
internen Verrechnungen sind auf tiefere Verrechnungen von Abschreibungen an die
Spezialfinanzierungsbetriebe zuritickzufihren, da weniger Investitionen realisiert
wurden als veranschlagt.
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Vergleich Aufwand Rechnung 2009 gegeniiber dem Voranschiag:

Personalaufwand 17'249'440 16'925'755 323’685 1.9
Sachaufwand 11'487'225 11'778'705 -291'480 -25
Passivzinsen 805051 958"100 -53'049 -55
Abschreibungen 16'698'148 18'545'970 -1'847'824 -10.0
Dienstleistungen 196'283 202'100 -5'817 2.9
Betriebs- und Defizitbeitrage 18'199'885 18'082'794 117'091 06
Einlagen in Spezialfinanzierungen 91’467 1'797'676 -1'706'209 -84.9
Interne Verrechnungen 5'633'699 6'006'548 -372'949 6.2
Totat Aufwand 70'461'094 74'297'648 -3'836'554 -5.2

Der um knapp 2 % héhere Personalaufwand ist auf héhere Kursleiterentschadigun-
gen (mehr Kurse im Gemeinschaftszentrum) sowie héhere Personalkosten im Al-
terszentrum zurtickzufiihren.

Im Bereich Sachaufwand konnten folgende hauptséchliche Minder- bzw. Mehrauf-
wendungen gegenliber dem Budget verzeichnet werden:

» Anschaffung Mobilien Fr. -121'000.00
o Steuern und Abgaben Fr. -67°000.00
» Drucksachen Fr. -61000.00
» Dienstleistungen Dritter Fr. -45'000.00
» Wasser, Energie, Heizmaterial Fr. -32'000.00
¢ Allgemeiner Sachaufwand Fr. 35'000.00

Der Zins fur die Kontokorrentschuld der Schulgemeinde sowie der reformierten
Kirchgemeinde fiel tiefer als erwartet aus. Die zu verzinsenden Reserven der ge-
bUhrenfinanzierten Betriebe (Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Antennen-
anlagen sowie Abfallentsorgung) hingegen waren etwas hoher als erwartet.

Die Abschreibungen lagen Fr. 1'850°000.00 tiefer als veranschlagt. Vorgesehen war,
dass samtliche steuerfinanzierten Investitionen im Verwaltungsvermégen abge-
schrieben werden. Diese Abweichung kommt daher, dass nicht alle geplanten In-
vestitionen bis Ende Jahr realisiert oder abgerechnet werden konnten.

Bei der Abwasserentsorgung war eine Einlage in die Spezialfinanzierung (Ertrags-
Uberschuss) von rund 1,8 Mio. Franken geplant. Dadurch, dass der Gemeinderat die
Abwassergebiihren rickwirkend um die Halfte reduziert hat, ist lediglich ein Ertrags-
uberschuss von Fr. 91'500.00 entstanden.
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Die Abweichung von Fr. 373'000.00 zwischen Voranschlag und Rechnung bei den

internen Verrechnungen sind auf tiefere Verrechnungen von Abschreibungen an die
Spezialfinanzierungsbetriebe zuriickzufihren, da weniger Investitionen realisiert
wurden als veranschlagt.

Aufwand (inkiusive zus. Abschreibungen) 70'461'094 74'297'648 -5.16
Ertrag 55'296'650]  56'305'660 -1.79
Aufwanduberschuss -15'164'444]  -17'991'988 -16.72
+ Zusétzliche Abschreibungen 14'712'176 16'466'173 -10.65
- Buchgewinne aus Verkaufen Finanzvermégen -54'000 0

Aufwandiberschuss -508'268 -1625'815 -66.82

Die obige Auswertung zeigt die bereinigte Jahresrechnung 2009. Lisst man die
ausserordentlichen Posten weg, kann festgestellt werden, dass ein Aufwandiber-
schuss von rund Fr. 506'000.00 Franken resultiert.

Das Ziel eines Gemeinwesens, mit einer ausgeglichenen Jahresrechnung abzu-
schliessen, konnte nicht ganz erreicht werden. Die Steuerertrége reichen nicht
vollumfénglich aus um die Aufwendungen zu decken.
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Die durch Gebuhren finanzierten Betriebe (Verursacherfinanzierung) zeigen fol-

gende Rechnungsergebnisse:

Ikt i Rt e
GGA

Saldo Spezialfinanzierungen
Betriebsdefizit

s bu

Wasserwerk
Saldo Spezialfinanzierungen
Betriebsdefizit

in
Abwasserbeseitigung
Saildo Spezialfinanzierungen
qgebs' erschuss

Abfallentsorgung
Saldo Spezialfinanzierungen
Belrigbsdefizit
e RGBS S

Total Spezialfinanzierungen Gemeindebetriebe

3'433'075

3'078'215

4'664'755

583'650

14'759'695

Spezialfonds Schutzraumbauten

1'219°'674

Total Spezialfinanzierungen

12'979°'269

2'886'750

1'833'881

4'756'222

426'464

9'903'318

1'180'419

11'083'737
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2. Investitionsrechnung

Investitionen im Verwaltungsvermdégen (VV)
Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen Varwaltungsvermégen

Investitionen im Finanzvermdégen (FV}
Ausgaben

Einnahmen

Nettoinvestitionen Finanzvermégen

Nettoinvestitionen VV und FV

Finanzierung

Abschreibungen Verwaltungsvermogen
Veranderung der Spezialfinanzierungen

Abzigl. Aufwandiiberschuss Laufende Rechnung
Total Finanzierung (Cash flow)

19563190 21'954'530 -10.89
2277289 2'450'000 -7.08
17'285'902 19'504'530 -11.37

129'013 8'650'000 -98.51
54'000 7'650'000 -09.29
75'013 1'000'000 -92.50

17'360'915] 20'504'530 -15.33
16'549'302 18'450'870 -10.31
-1'860'604 -455'704 308.29
-15"164'444( -17'991'988 -15.72
-475'746 3'278] -14613.31

Von den veranschlagten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermégen wurden 88,6

% realisiert.

Der Cash loss der Rechnung 2009 betrsgt Fr. 475750.00. Durch die hohen Nettoin-
vestitionen von 17,285 Mio. Franken lag der Seibstfinanzierungsgrad bei -2,8 %. Die
Investitionen wurden somit zu 100 % durch Abbau von Finanzvermégen finanziert.

Minder- und Mehrausgaben der Investitionsrechnung ergaben sich im Wesentli-
chen in den nachfolgenden Bereichen/Objekten:

1 |Griespark 2'484'725 4'500'000 -2'015'275
2 iWallberg, Sanierungen 11693 1'000'000 -988'307
3 [Reservoir Chellerholz, Erweiterung 21'520 600°000 -578'480
4 |Kanalisationsanschlussgebiihren -784'475 1'300°000 -2'084'475
5 |Wertstoffsammelsielle, Neubau 0 415'000 -415'000
6 |Hard-Homberg, Ringschluss 10'803 380'000 -379'197
7 |Zurcherstrasse, Leitungsersatz 1. Etappe 312'862 650'000 -337138
8 [Vereins- und Garderobengebéude, Neubau 250'227 0 250227
9 |Quartierplan Hegnau Unterdorf, 2. Etappe 410'458 0 410'458
10 |Feuerwehrgebdude, Neubau 4'561'655 3'160'000 1'401'855
1 Im Jahr 2008 wurde bereits mehr realisiert als geplant, deshalb ergab sich

im Jahr 2009 eine Unterschreitung des Budgets.
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2 Die Sanierung der Luftungsanlagen wurde nicht realisiert.

3 Die Sanierung des Reservoirs ,Chellerholz* wurde um ein Jahr

hinausgeschoben.

4 Die Kanalisationsanschlussgebiihren fielen wesentlich tiefer als geplant aus.

5 Die Kosten fur den Neubau der Wertstoffsammelstelle sind im Projekt
Neubau Feuerwehrgebiude enthalten.

6 Der Ringschluss ,Hard-Homberg" wurde um ein Jahr hinausgeschoben.

7 Der Leitungsersatz 1. Etappe an der Zlrcherstrasse konnte nur rund zur

Halfte im Jahr 2009 realisiert werden, die restlichen Arbeiten werden im Jahr

2010 erfolgen.

8 Das Vereins- und Garderobengebdude wurde im Jahr 2008 budgetiert und
ausgeflhnt. Ein Teil der Kosten fiel noch ins Jahr 2009.

9 Die Kosten fiir den Quartierplan Hegnau Unterdorf, 2. Etappe, sind bei der
Budgetierung der Investitionsrechnung nicht beriicksichtigt worden.

10 Beim Neubau des Feuerwehrgebiudes gab es aus Budgstsicht zeitliche
Verschiebungen, indem 2008 weniger Kosten anfielen, dafir im Jahr 2009

entsprechend mehr.

3. Bilanz

Politische Gemeinde ™

Finanzvermé&gen 83'033'738
Verwaltungsvermdgen 1'342'700
Fremdkapital 37'535'606
Verrechnungen 11'776'172
Spezialfinanzierungen (zweckgebundene Reserven) 11'083'737
Fr.

Eigenkapital 1.1.2009 39'145'368

Abzuglich Aufwandiiberschuss Laufende Rechnung -15'164'444|

Eigenkapital 31.12.2009 23'980'924
Total 84'376'438| 84'376'438

Das Finanzvermdgen besteht aus 40,8 Mio. Franken liquiden Mitteln, 8,2 Mio. Fran-
ken kurzfristig realisierbaren Guthaben, 31,5 Mio. Franken Liegenschaften /
Grundstiicke und Wertschriften sowie 2,5 Mio. Franken Abgrenzungsposten (Trans.

Aktiven).
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Das Nettovermdgen (Finanzvermdgen abziglich Fremdkapital und Verrechnun-
gen) betragt per 31. Dezember 2009 33,7 Mio. Franken (Vorjahr 51,5 Mio. Fran-
ken). Das noch zu amortisierende Verwaltungsvermégen von Fr. 1'342'700.00 ent-
fallt auf Anlagen der Abwasserentsorgung und der Antennen- und Kabelanlagen
sowie auf Strassen und einem Feuerwehrfahrzeug.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme) betrégt 28,4 %
(Vorjahr: 40,4 %). Im Falle eines kunftigen Aufwandiiberschusses wird das Eigen-
kapital zur Deckung herangezogen.

Die konsolidierte Bilanz der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde ergibt
folgende Werte:

ol Itbche Gemeinds und SChuIgema
Finanzvermégen 95'385'500
Verwaltungsvermégen 1'710°'500

Fremdkapital 37'742'460
Verrechnungen 12'372'041
Spezialfinanzierungen (= zweckgebundene Reserven) 11'083737

Fr.

Eigenkapital am 1.1.2009 50'239'925

abzigl. AufwandUberschuss Laufende Rechnung ~ -14'342'162

Eigenkapital am 31.12.2009 35'897'763
Total 97'096'000 97'096°000
Reinvermégen (Finanzvermégen - Fremdkapital - Verrechnungen) 45'271'000

Im Finanzplan sind fur die Jahre 2009 - 2013 Nettoinvestitionen von 60,3 Mio. Fran-
ken vorgesehen. Davon sind 10,7 Mio. Franken durch Gebihren der Spezialfi-
nanzierungen zu decken und 49,6 Mio. Franken durch allgemeine Mittel zu finanzie-
ren.

Der heutige Vermogensstand der Gemeinde ermdéglicht die Realisierung der ge-
planten Investitionen zu Lasten Eigenkapital und Spezialfinanzierungen. Der Be-
stand an flussigen Mitteln und Wertschriften erlaubt es, die Investitionen voraus-
sichtlich ohne Aufnahme von Fremdkapital zu tatigen. Nur ein sehr solider Finanz-
haushalt ermoéglicht die anstehenden bzw. laufenden finanzintensiven Investitions-
projekte (Neubau Gemeindehaus).

Die Gemeinde verdankt die komfortable Finanzsituation den guten Rechnungsab-
schlissen der vergangenen Jahre. Durch die bisher angewandte Abschreibungs-
praxis (hohe zusétzliche Abschreibungen) kann der Finanzhaushalt fur zukunftige
Projekte stetig entlastet werden, so dass neue Projekte realisiert werden kénnen.

Es ist wichtig, die konstant anwachsenden laufenden Kosten im Auge zu behalten
und dem Gemeindehaushalt Sorge zu tragen. Gerade die Folgekosten der geplan-
ten Investitionen werden den Gemeindehaushalt in Zukunft zuséatzlich belasten. Der
Gemeinderat verfolgt deshalb weiterhin eine restriktive Ausgabenpolitik.
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ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammilung, den nachstehenden Be-
schluss zu fassen:
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1. Genehmigen der Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde Volketswil

Die Gemeindeversammlung,
auf Antrag des Gemeinderates,
beschliesst:

1. Die Jahresrechnung 2009 der Palitischen Gemeinde Volketswil wird genehmigt.

2. Mitteilung an:
- Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster
- Rechnungsprufungskommission, Frau Petra Klaus, Prasidentin, Rutiwisstrasse
14, Zimikon, 8604 Volketswil
- Sekretariat Gemeinderat
- Finanzverwaltung/A

FUR RICHTIGEN AUSZUG

GEMEINDERAT VOLKETSWIL
Bruno Walliser Beat Grob
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber

vers.: 22.6.2010
Hj
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Finanzvorstand Bruno Walliser erlautert in kurzen Zigen Aufwand und Ertrag der
Laufenden Rechnung 2009. Insbesondere zeigt er die Entwickiung der letzten Jah-
resabschliissen, des Gesamtsteueraufkommens sowie des Personal- und Sachauf-
wandes auf. Zudem erldutert die die Investitionsrechnung und die Spezialfinanzie-
rungen.

Petra Klaus, Prasidentin der Rechnungsprifungskommission, hilt fest, dass der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Die heiklen Punkte in der
Rechnung sind sowohl dem Gemeinderat sowie der RPK bekannt. Die zukinftigen
Investitionen missen auf ihre Notwendigkeit genau gepruft werden. Sie empfiehlt im
Namen der RPK die Jahresrechnung 2009 abzunehmen.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht mehr gew(inscht.

Die Jahresrechnung 2009 wird ohne Gegenstimmen genehmigt.
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2. Genehmigen der Bauabrechnung Uber den Umbau der Gebaude Assek.-Nrn.
832 und 837 zu einem neuen Werkhof auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 6663,
Hegnauerstrasse 10, Hegnau, Volketswil und Bewilligen eines Nachtragskre-
dites von Fr. 129'082.70

Referent: Gemeinderat Christoph Keller, Sicherheitsvorstand

BERICHT

Am 25. September 2005 stimmten die Stimmbiirgerinnen und Stimmbirger anlass-
lich einer Urnenabstimmung dem Kauf des Grundstiickes Kat.-Nr. 6663, inkl. Ge-
baude der Kramer AG, Hegnauerstrasse 2, Hegnau, Volketswil, mit grosser Mehr-
heit zu. Am 7. Februar 2006 hat der Gemeinderat den Kostenteiler der einzelnen
Vorhaben, Umbau Werkhof, Neubau Feuerwehrgebsude und Wertstoffsammelstelle
festgelegt.
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Gemaéss Submissionsverordnung wurde ein Einladungsverfahren durchgefiihrt. Fiinf
Architekturblros wurden zur Offertstellung eingeladen. Der Auftrag ging an die CH-
Architekten, Geissbielstrasse 15, Hegnau, Volketswil.

Eine interne Arbeitsgruppe hat zusammen mit den CH-Architekten, dem Strassen-
meister, dem Feuerwehrkommandanten und dem Liegenschaftenverwalter ein Um-
bauprojekt erarbeitet. Der Gemeinderat hat am 11. Juli 2006 fur den Umbau Werk-
hof, Hegnauerstrasse 10, Hegnau, Volketswil, zuhanden der Gemeindeversamm-
lung einen Gesamtkredit von Fr. 2'230'000.00 bewilligt. Die Gemeindeversammiung
vom 22, September 2008 hat diesem Vorhaben zugestimmt.

Bauablauf, besondere Ereignisse

Zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung des Kostenvoranschlages und der Bewilli-
gung des Baukredites durch die Gemeindeversammlung liefen verschiedene Abkla-
rungen betreffend Mietverh&ltnis Pneushop Bai. in der Planung ging man davon
aus, dass die Liegenschaft ,mietfrei‘ umgebaut werden kann. Peter Bai hat

jedoch die Kiindigung der Gemeinde Volketswil angefochten. Das Mietverhaltnis
muss gemass geltendem Vertrag noch bis November 2014 bestehen bleiben.

Aufgrund der neuen Ausgangslage hat die Baukommission beschlossen, das ge-
plante Bauprojekt im Bereich des Gebaudes Kat.-Nr. 832, im Mietbereich Bai, den
neuen Gegebenheiten anzupassen, so dass eine klare Trennung zwischen dem
Werkhof und dem Garagenbetrieb Bai méglich ist.

Die CH-Architekten haben auf dieser Basis einen Kostenvoranschlag erstellt. Die
Mehrkosten fur die zusétzlichen baulichen Anpassungen betrugen Fr. 154'105.00.

Am 16.Juli 2007 wurde mit den Umbau der bestehenden Gebaude begonnen und
am 13. Juni 2009 wurde der umgebaute Werkhof zusammen mit dem neuen Feuer-
wehrlokal und der Wertstoffsammelstelle eingeweiht.

Resultate

Die Bauarbeiten sind fertig gestellt. Gegenuber dem indexbereinigten Kostenvoran-
schlag und der vorliegenden Bauabrechnung resultierte eine Kreditiiberschreitung
von Fr, 129°082.70 (+ 5.52 %).

Insgesamt (inkl. bauliche Anpassungen Pneushop Bai) entstanden Fr. 419'165.60
begrindbare Mehrkosten. Dank laufender Optimierungen wahrend der Ausfiih-
rungsplanung, ,stricktem® Kostenmanagement und guten Arbeitsvergaben konnten
fast 70 % der Mehrkosten ,aufgefangen* werden. Die Details dazu sind der Mehr-
und Minderkostenaufstellung zu entnehmen.
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Aufstellung Mehr- und Minderkosten
Mehrkosten

BKP 211
BKP 221
BKP 224

Arealtore Umbauen

Ersatz Bedachung Birogebdude
Zusatzliche Warmedammung Wohnungsteil
BKP 285 Korrosionsschutz Stahlkonstruktion Halle
BKP 512
BKP 566
BKP Div.

Mehrkosten Anschlussgebiihren

Anteil Einweihungsfest

Mehrkosten Umbau Bai

Total

Minderkosten

BKP 273 Minderkosten Schreiner, Tiiren, Kiichen
Vergabeerfolge
Teuerungsbedingte Indexanpassung

Total

Kreditiiberschreitung zu Lasten Bauabrechnung

Bauabrechnung

Baumeister, Betonplatte, Verstarkung Statik

Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

Fr

Fr.

Fr.
Fr.
. -107'186.40

Fr

Fr.

82'083.70
10'714.60
68'541.20
56'357.15

8'430.90

29'916.10
9'016.95

. 154"105.00

419'165.60

- 118'931.65
- 63'064.85

- 290'082.90

Fr. 419°165.60
Fr. -290°082.90
Fr. 129'082.70

Die Bauabrechnung wurde durch die CH-Architekten erstellt. Alle einzelnen Unter-
nehmerrechnungen liegen vor und wurden mit der Buchhaltung der Finanzverwal-

tung abgeglichen:

BKP Bezeichnung

Kostenvoranschlag

Kosten geméss

(+/-10 %) Abrechnung

1 Vorbereitungen Fr. 165'000.00 in BKP 21

2 Gebiude Fr. 1'923'660.00 Fr. 2'253'062.60
21 Rohbau 1 Fr. 355100.00 Fr. 674'196.00
22 Rohbau 2 Fr.  516'530.00 Fr. 574'665.80
23 Elektroanlagen Fr.  231'605.00 Fr. 261'775.65
24 Heizung, Luftung, Klima Fr.  111'000.00 Fr. 109'228.90
25 Sanitdre Anlagen Fr. 74'000.00 Fr. 93'070.15
27 Ausbau 1 Fr. 138'285.00 Fr.  141'469.95
28 Ausbau 2 Fr. 227'990.00 Fr. 109'058.35
29 Honorare Fr. 269'150.00 Fr. 289'597.80
4 Umgebung Fr. 10'800.00 Fr. 7'801.15
42 Beidge Platze Fr. 10'800.00 Fr. 7'801.15
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BKP Bezeichnung Kostenvoranschlag Kosten gemass
(+/7-10%) Abrechnung

5 Baunebenkosten Fr. 43'500.00 Fr. 91'062.05
51 Bewilligungen, Geblihren Fr. 15'000.00 Fr. 48'973.15
52 Muster, Modelie,

Dokumentationen Fr. 16'000.00 Fr. 14'331.75
53 Versicherungen Fr. 5'500.00 Fr. 4'260.20
55 Bauherrenleistungen Fr. 7'000.00 Fr. 14'480.00
56 Ubrige Baunebenkosten Fr. 0.00 Fr. 9'016.95
9 Ausstattung Fr. 87'040.00 Fr. 114'343.30
90 Mobel Fr. 43'040.00 Fr. 43'040.00
93 Geréte, Apparate Fr. 44'000.00 Fr. 71'303.30
Gesamtkosten, inkl. MWSt Fr. 2'230'000.00 Fr. 2'466'269.10
Bewilligter Kredit, Gemeindeversammlung vom 22.9.2006 Fr. 2'230'000.00
Kreditiberschreitung nicht indexiert Fr. 236'269.10
Kreditiiberschreitung indexiert, Nachtragskredit Fr. 129'082.70

Details zum Geschiaft

Berechnung der Teuerung (1. April 2005 = 100 Pkt.)

Baukostenindex 1. April 2006 101.60 Pkt.
Baukostenindex 1. April 2007 106.20 Pkt.
Baukostenindex 1. April 2008 110.50 Pkt.

Forme! flr die Berechnung:

KV Summe / Bk. Index {1. des Monats bei Erstellung) * Bk. Index (1. des Monats bei Erreichen 2 der
Kv Summe) - KV Summe

Baukostenindex 1. des Monats bei KV-Erstellung
29. Juni 2006 = 1. Juni 2006 102.36 Pkt.

Baukostenindex 1. des Monats bei Erreichen bei
der Vergabe von ¥ der KV Summe

3. Juli 2007 = 1. Juli 2007 107.28 Pkt.
Fr. 2'230'000.00 x 107.28 - Fr. 2'230'000.00 Fr. 107'186.40
102.36

Summe KV Original Fr. 2'230'000.00
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Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 2'337'186.40
Totai gemass Abrechnung Fr._2'466'269.10
Kreditliberschreitung / Nachtragskredit (+ 5.52 %) Fr. 129
ANTRAG

Die Baukommission hat die vorliegende Bauabrechung am 13. Januar 2010 und der
Gemeinderat am 6. April 2010 geprift und verabschiedet. Sie empfehlen der Ge-
meindeversammlung die Bauabrechnung zu genehmigen.
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2. Genehmigen der Bauabrechnung (ber den Umbau der Gebéude Assek.-Nrn.
832 und 837 zu einem neuen Werkhof auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 6663,
Hegnauerstrasse 10, Hegnau, Volketswil und Bewilligen eines Nachtragskre-
dites von Fr. 129'082.70

Die Gemeindeversammiung,
auf Antrag des Gemeinderates,
beschliesst:

1. Die Bauabrechnung sowie der erforderliche Nachtragskredit von Fr. 129'082.70
fur den Umbau der Gebdude Assek-Nrn. 832 und 837 des neuen Werkhofs,
Hegnauerstrasse 10, Hegnau, Volketswil, werden genehmigt.

2. Mitteilung an:

- CH-Architekten, Geissbuelstrasse 15, Hegnau, 8604 Volketswil

—  Sekretariat der Planungskommission Neubau Werkhof/Feuerwehrgebiude
- Finanzverwaltung

— Hochbauabteilung
— Tiefbau- und Werkabteilung

— Sekretariat Gemeinderat

- Liegenschaftenverwalter/A

FUR RICHTIGEN AUSZUG
GEMEINDERAT VOLKETSWIL

Bruno Walliser Beat Grob
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber

vers.: 23.6.2010
Ihz
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Sicherheitsvorstand Christoph Keller zeigt die vorgenommenen Umbauten auf und
erlautert die Bauabrechnung tber den Umbau der Gebiude Assek.-Nrn. 832 und
837 zu einem neuen Werkhof auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 6663 und die Grinde
der Kreditlberschreitung von Fr. 129'082.70.

Petra Klaus, Prasidentin der Rechnungsprufungskommission, halt fest, dass die
Bauabrechnung korrekt geflhrt und sauber dokumentiert ist. In der Weisung hat
sich unter BKP 273 einen Schreibfehler eingeschlichen, zwischenzeitlich wurde die-
ser bereinigt. Die RPK bedauert, dass unprazise Vertragsformulierung betr. Miet-
verhéltnis im Kaufvertrag mit der Kramer AG der Gemeinde Mehrkosten verursacht
haben. Die RPK empfiehlt der Versammlung die Bauabrechnung zu genehmigen
und den Nachtragskredit zu bewilligen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Mietverhaltnis Bai Shop zwar Mehrkos-
ten beim Umbau verursacht hatte jedoch jahrlich Fr. 55'000.00 Mieteinnahmen der
Gemeinde einbringen. Somit ist das Mietverhiltnis kein Flop, sondern ergeben fir

die Gemeinde lber die Jahre sogar Mehreinnahmen.

Christoph Kelter bestéatigt, dass der Fehler in der Bauabrechnung dank der RPK
erkannt wurde.

Das Wort wird von den Stimmberechtigten nicht mehr gewinscht.

Die Bauabrechnung Uber den Umbau der Gebdude Assek-Nrn. 832 und 837 zu ei-
nem neuen Werkhof auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 6663, Hegnauerstrasse 10, Heg-
nau, Volketswil und der Nachtragskredites von Fr. 129'082.70 werden mit einer Ge-
genstimmen genehmigt.
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3. Genehmigen der Bauabrechnung Uber den Neubau des Feuerwehrgebzudes
und der Wertstoffsammelstelle Assek-Nr. 837 an der Javastrasse 8 und 12, Heg-
nau, Volketswil

Referent: Gemeinderat Christoph Keller, Sicherheitsvorstand

BERICHT

Der Gemeinderat hat am 11. Januar 2005 entschieden, das Grundstiick Kat.-Nr.
6663 inkl. der Gebaude Assek.-Nrn. 832, 837 und 1625 von der Kramer AG zu er-
werben. Am 25. September 2005 haben die Stimmberechtigten an der Urne diesem
Kauf mit grosser Mehrheit zugestimmt (Kreditsumme Fr. 6'198'500.00).

assensianeubaly

LN
= O

1. Die bestehenden Hallen wurden umgebaut.
— Uber Sun-Tiefgarage zu Wertstoffsammelstelle
—  Werkhofbau fir Nebennutzungen Feuerwehr

2. Fur die Hauptnutzung der Feuerwehr wurde ein Neubau erstellt.
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Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2005 beschlossen, fir die Planung und
Realisierung des Neubaus fir die Feuerwehr und die Wertstoffsammelstelle einen
Architekturwettbewerb durchzufuhren.

Mittels einer Submission wurden mégliche Planerteams gesucht. Von 107 Interes-
sierten haben 20 Planerteams ein definitives Projekt eingereicht. Die vom Gemein-
derat eingesetzte Jury hat am 4. September 2006 das Projekt , Tati* der Schulthess
Architekten GmbH aus Amriswil als Sieger gewahlt. Der Gemeinderat hat den Sie-
ger bestatigt.

Die Planungs- und Baukommission hat in der Zeit von September 20086 bis Juni
2007 das Siegerprojekt zusammen mit dem Planerteam auf die Bedirfnisse der ein-
zelnen Nutzer angepasst.

Die Studie hat ergeben, dass Teile des Altbaus fiir das geplante Vorhaben weiter-
verwendet werden kdnnen. So auch die offene Halle, welche schon heute fir den
provisorischen Betrieb der Wertstoffsammelstelle genutzt wird. Massgebend waren
die Vorgaben gemass den Wettbewerbsunterlagen.

Die Feuerwehrausfahrt (Not-Ausfahrt) erfolgt Uber die Kindhauserstrasse. Die Zu-
fahrt ist Uber die Javastrasse rickwartig zum Feuerwehrgebiude vorgegeben.

Der Gemeinderat hat am 10. Juli 2007 das Kreditbegehren fiir den Neubau des
Feuerwehrgebaudes und der Wertstoffsammelstelie an der Javastrasse, Hegnau,
Volketswil, zuhanden der vorberatenden Gemeindeversammiung vom 21. Septem-
ber 2007 verabschiedet. An der Urne wurde die Vorlage fir die Bewilligung des
Baukredites von Fr. 8'300'000.00 am 25. November 2007 von den Stimmberechtig-
ten angenommen.

Am 15. Mai 2008 fand der Spatenstich statt und am 13. Juni 2009 wurde das neue
Feuerwehrlokal zusammen mit dem neu umgebauten Werkhof und der Wertstoff-
sammelstelle eingeweiht.

Bauablauf, besondere Ereignisse

Fur die Beseitigung der Altlasten ist gemass Kaufvertrag der bisherige Grundeigen-
tumer verantwortlich. Die Krdmer AG ist jedoch der Meinung, dass es sich beim
Aushubmaterial nicht um ,Altlasten handelt. Die Entsorgungskosten belaufen sich
auf Fr. 442'249.90 exkl. MWSt. und sind in der Bauabrechnung enthalten. Im Bud-
get waren Fr. 588'000.00 vorgesehen. Eine allfallige Kostenbeteiligung durch den
vorherigen Grundeigentumer ist Bestand der noch laufenden Verhandlungen.

An die effektiven, fur die Erflllung der Aufgaben der Feuerwehr Volketswil notwen-
digen, Baukosten leistet die Geb&udeversicherung des Kantons Ziirich zweckge-
bundene Subventionen. Diese kénnen nach dem Vorliegen der Bauabrechnung
durch die Gemeinde Volketswil geltend gemacht werden. Eine Teilzahlung von

Fr. 360'000.00 erfolgte im Dezember 2009. Die restlichen 10 % (Fr. 39'000.00) wer-
den nach Vorlage der genehmigten Bauabrechnung ausbezahlt.
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Resultat

Alle Bauarbeiten sind fertig gestellt. Gegeniiber dem indexierten Kostenvoranschlag
und der vorliegenden Bauabrechnung resultiert eine Kostenunterschreitung in der
Hoéhe von Fr, 503'380.00.

Die grosse Unterschreitung konnte unter anderem dank laufender Optimierung wah-
rend der Ausfuhrungsplanung erreicht werden. Die grossten Posten der Optimierung
waren:

1. Anheben des Gebaudes, weniger tiefe Baugrube Fr. 155'221.80
2. Wegen Anhebung weniger Entsorgungskosten ,Altlasten” Fr. 201'750.60

Weiter mussten Dank effizientem und rigorosem Kostenmanagement die Indexie-
rung und die Reservenposten nicht angerechnet werden.

3. Reserve wurde nicht benétigt Fr. 262'800.00
4. Indexaufrechnung wurde nicht benétigt Fr. 216'589.00

Aufstellung Mehr- und Minderkosten nicht indexiert

BKP 2 Gebiiude Fr. 236'078.70
Rohbavu 1 héhere Preise als im KV
héhere Sicherheitsanforderung
an die Arealbeleuchtung
Ausbau 1
Mehrausmass bei Schreinerarbeiten
Schliessanlage im KV zu tief
Schatzung Architekt

BKP 4 Umgebung Fr. 131'649.75
Zusatzliche Arealtore
Auflage Kanton {Notausfahrt)
Arealbegrenzung mit Mauern, statt Stelliemen

. 72'653.85

-

BKP 9 Ausstattung F
Anschaffungen der Feuerwehr nicht im Kv
GR Beschluss Ubernahme in Bauabrechnung

Total Mehrkosten Fr. 440'382.30
BKP 0 Grundstiick Fr. 20°000.00

BKP 1 Vorarbeiten Fr. 155'221.80
60 cm weniger tiefe Baugrube
Reduzierte Anpassungskosten
Geringere Erschliessungskosten

BKP 5 Baunebenkosten Fr. 87'400.90
Geringere Geblhren tiefere Bausumme
Gunstigere Versicherung als im Kv

BKF 6 Reserve Fr. 262'800.00
Wurde nicht bendtigt

BKP 7 Altlasten Fr. 201'750.60
Weniger belastetes Material durch
Gebdudeanhebung
Indexaufrechnung Fr. 216°589.00
Total Minderkosten Fr.- 943'762.30

Total Kreditunterschreitung indexiert Fr. -503'380.00
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Bauabrechnung

Die Bauabrechnung wurde durch die Schulthess Architekten erstellt. Alle einzeinen
Unternehmerrechnungen liegen vor und wurden mit der Buchhaltung der Finanz-
verwaltung abgeglichen:

BKP, Kommentar Betrag Betrag
gem. KV. gem. Rechnung

00 Grundstiick Fr. 20'000.00 Fr. 0.00
01 Vorbereitungsarbeiten Fr.  200'000.00 Fr. 44'778.20

- Feuerwehrgebaude Fr. 74'000.00

- Altbau Fr.  109'000.00

- Wertstoffsammelstelle Fr. 17'000.00
02 Gebiude Fr. 5'195'600.00 Fr. 5'431'678.70

- Feuerwehrgebéude Fr. 4'066'600.00

- Altbau Fr. 1'043'000.00

- Wertstoffsammelstelle Fr. 86'000.00
03 Betriebseinrichtungen enthalten in BKP 02  Fur. 0.00
04 Umgebung Fr. 1'217'000.00 Fr. 1'348'649.75
05 Baunebenkosten Fr. 573'600.00 Fr. 486'199.10
06 Reserve Fr. 262'800.00 Fr. 0.00
07 Altlasten Fr. 644'000.00 Fr. 442'249.40
09 Ausstattung Fr. 187'000.00 Fr. 259'653.85

- Feuerwehrgebéude Fr.  150'000.00

- Altbau Fr. 37'000.00
Gesamtkosten inkl. MWSt, Fr. 8'300'000.00 Fr. 8'013'209.00
Bewilligter Kredit Fr. 8'300'000.00
Kreditunterschreitung nicht indexiert Fr. 286'791.00
Kreditunterschreitung indexiert Fr. 503'380.00

Details zum Geschift
Berechnung der Teuerung (1. April 2005 = 100 Pkt.)
Baukostenindex 1. April 2007 106.20 Pkt.

Baukostenindex 1. April 2008 110.50 Pkt.
Baukostenindex 1. April 2009 110.90 Pkt.
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Formel fir die Berechnung

KV Summe / Bk. Index (1. des Monat bei Erstellung) * Bk. Index (1. des Monats bei
Erreichen % der KV Summe) - KV Summe

Baukostenindex 1. des Monats bei KV-Erstellung

15. Juni 2007 = 1. Juni 2007 107.30 Pkt.
Baukostenindex 1. des Monats bei Erreichen
der Vergabe von % der KV Summe, 1. August 2008 110.10 Pkt.
Fr. 8'300'000.00 x 110.10 - Fr. 8'300°000.00

107.30 Fr. 216'589.00
Bewilligter Kredit Fr. 8'300'000.00
Total Kredit teuerungsbereinigt Fr. 8'516'689.00
Total geméass Abrechnung Fr. 8013'208.00

Kreditunterschreitung Fr.  503'380.00
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ANTRAG

Die Baukommission hat die voriiegende Bauabrechung am 13. Januar 2010 und der

Gemeinderat am 6. April 2010 genehmigt und empfiehlt der Gemeindeversammlung
die Bauabrechnung zu genehmigen.
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3.  Genehmigen der Bauabrechnung Uber den Neubau des Feuerwehrgebaudes
und der Wertstoffsammelstelle Assek-Nr. 837 an der Javastrasse 8 und 12,
Hegnau, Volketswil

Die Gemeindeversammiung,
auf Antrag des Gemeinderates,
beschliesst:

1. Die Bauabrechnung Gber den Neubau des Feuerwehrgebiudes und der Wert-
stoffsammelstelle Assek-Nr. 837 an der Javastrasse 8 und 12, Hegnau, Vol-
ketswil, genehmigt.

2. Die Liegenschaftenabteilung wird beauftragt, nach dem Vorliegen des Gemein-
deversammlungsbeschlusses, die hoch in Aussicht gestellten 10 %
(Fr. 39'000.00) der Subventionen bei der Kantonalen Gebaudeversicherung des
Kantons Zirich einzufordern.

3. Mitteilung an:

- Schulthess Architekten GmbH, Herrn Rolf Schulthess, Bahnhofstrasse 24,
8580 Amriswil

- Sekretariat der Baukommission Umbau Werkhof, Neubau
Feuerwehrgebiude und Wertstoffsammelstelle

- Sekretariat Gemeinderat

- Hochbauabteilung

- Tiefbau- und Werkabteilung

- Finanzverwaltung

- Liegenschaftenabteilung /A

FUR RICHTIGEN AUSZUG
GEMEINDERAT VOLKETSWIL

Bruno Walliser Beat Grob
Gemeindeprasident  Gemeindeschreiber

vers.: 23.6.10
sm
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Sicherheitsvorstand Christoph Keller erklart in kurzen Ziigen die detaillierte Bauab-
rechnung Uber den Neubau des Feuerwehrgebaudes und der Wertstoffsammelstelle
Assek.-Nr. 837.

Petra Klaus, Prasidentin der Rechnungsprifungskommission, nimmt zur Kenntnis,
dass im Vertrag die Kostenfolge der Altlasten unprazise ausformuliert war. Kiinftige
Vertrage sollen bei Vorliegen wesentlicher finanzieller Interessen durch Fachspezia-
listen geprift werden. Im Namen der RPK empfiehlt sie der Gemeindeversammlung
die Bauabrechnung zu genehmigen.

Petra Klaus stellt den Zusatzantrag, dass der Gemeinderat beauftragt wird, von der
Kramer AG eine Entschadigung bzw. Kostenbeteiligung fur die Entsorgung des be-
lasteten Materials des Grundstlicks einzufordern.

Der Vorsitzende begrisst den Zusatzantrag und bei einer Zustimmung wird dem
Gemeinderat der Riicken fUr die bereits laufenden Verhandlungen gestarkt.

Das Wort wird von der Versammlung nicht mehr gew(inscht.
Der Zusatzantrag der RPK wird ohne G.egenstimme angenommen,

Die Bauabrechnung Giber den Neubau des Feuerwehrgebaudes und der Wertstoff-
sammelstelle Assek-Nr. 837 an der Javastrasse 8 und 12, Hegnau, Volketswil wird
ohne Gegenstimme genehmigt.

Christoph Keller dankt allen Beteiligten. Er erinnert an das erste Projekt am Kirch-
weg, welches einiges teurer war und dank Einsprache verhindert wurde. Die heutige
Ldsung ist eine zweckmassige und preisglnstige.
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4, Wah! des Wahlbiros fir die Amtsdauer 2010 - 2014

Referent: Gemeindeprasident Bruno Walliser

BERICHT

Fir die Amtsdauer 2010 - 2014 ist das Wahlbiiro neu zu bestellen. Die Wahl|
der Mitglieder erfolgt gemass Art. 13 Gemeindeordnung durch die Gemeinde-

versammiung.

Folgende 78 Stimmbulrgerinnen und Stimmburger stellen sich fur das Wahlbiiro

Zur Verfagung:

Baur
Berchtold
Bergmann
Bersier
Berwert
Bonnhoff
Borcard
Bornschein
Bragger
Bucher
Bussmann
Conrad
Eugster
Fabig
Fiechter
Frei

Frei

Frick

Frith

Gabriel

Peter
Ursula
Verena
Frederike
Melanie
Horst-Ulrich
Gabrigla
Hans-Jdérg
Rita
Veronika
Barbara
Heidi

Elke
Claudia
Sonja
Albert
Patrick
Andrea
tngeborg

Cyril

Sunneblielstrasse 7
tm Zentrum 11
Eichholzstrasse 14
Bergstrasse 48
Lindenstrasse 7
Lindenhof 8
Feldhofstrasse 37
Poststrasse 17
Waldackerweg 9

Im Zentrum 1
Ackerstrasse 140
Hasenmatt 33
Ifangstrasse 1
Riedstrasse 64
Pappelweg 4
Sunneblelstrasse 51
Nidereggweg 20

In der H6h 21
Vivianstrasse 6

Buchenweg 4

Hegnrau
Hegnau
Volketswil
Kindhausen
Hegnau
Hegnau
Volketswil
Volketswil
Kindhausen
Hegnau
Hegnau
Kindhausen
Hegnau
Hegnau
Hegnau
Hegnau
Gutenswil
Zimikon
Hegnau

Hegnau

bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
neu

bisher
neu

bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
neu

bisher
neu

neu



Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 18.6.2010

Gabriel
Gallati
Gallati

Giro Priiller
Golia

Grob

Grob
Guidon
Guidon
Hasler Judas
Hirt
Homberger
Jallard
Jaques
Kagi
Kathriner
Keller
Kikidis
Klaus
Knecht
Korreng
Korreng
Korrodi
Lichtensteiger
Lienhard
Luginbhl
Merletti

Mérker

Renata
Monika
Myriam
Antonella
Marisa
Fabienne
Nadine
Hanspeter
Nelly
Nelly
Otto
Rachael
Walter
Karin
Flurina
Nadia
Barbara
Pavlos
Petra
Erwin
Heinz
Renate
Ueli
Yvonne
Marianne
Liselotte
Renata

Markus

Buchenweg 4
Sunnebielstrasse 50
Dammbodenstrasse 9B
Féhrenweg 6
Riedstrasse 68
Burgstrasse 27
Burgstrasse 27

Im Amt 4

Im Amt 4

im Zentrum 13
Hardstrasse 3
Lindenhof 11
Chilegass 3
Huzlenstrasse 22
Neurtti
Grossenacherstrasse 19A
Buechacherweg 7
Lindenstrasse 9
Ritiwisstrasse 14
Riethof &

Eichstrasse 33
Eichstrasse 33

In der Hoh 40
Glarnischweg 6
Pappelweg 13
Kirchweg 14
Lindenhof 7

Walbergstrasse 37

Hegnau
Hegnau
Hegnau
Gutenswil
Hegnau
Volketswil
Volketswil
Gutenswil
Gutenswil
Hegnau
Volketswil
Hegnau
Volketswil
Volketswil
Gutenswil
Gutenswil
Gutenswil
Hegnau
Zimikon
Hegnau
Volketswil
Volketswil
Zimikon
Hegnau
Hegnau
Volketswil
Hegnau

Volketswil

bisher
bisher
bisher
neu
bishar
neu
neu
bisher
bisher
bisher
bisher
neu
bisher
bisher
neu
neu
bisher
neu
hisher
neu
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
neu

bisher
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Morker
Pagotto
Perret
Rigling

Riklin
Roggensinger
Rieaq
Sigrist
Sigrist-Gerber
Sonderegger
Stalder
Stierli

Stierli

Stockli
Sulzer
Sulzer

Suter

Sutter
Tassonis
Tomada
Traub
Trindler
Trottmann
Vanni

Végeli-
Greiffenhagen

Wacker
Walchli

Walchli

Renate
Ursula
Ruth
Edith
Franz
Eva
Eugen
Marisa
Therese
Priska
Susanne
Brigitte
Rachel
Heidi
Jasmin
Linda
Anton
Janine
Panayotis
Sandra
Esther
Ursula
Angela
Michelina

Ulrike

Jessica
Julie

Ruedi

Walbergstrasse 37
Huzlenstrasse 68
Sunneblelstrasse 45
Gartenweg 8
Hasenmatt 27
Steinmri 9
Pfaffikerstrasse 8b
Lindenstrasse 2
Ifangstrasse 31
Rigiweg 2

Alte Gasse 19
Héhacherweg 1

Ackerstrasse 154d

Schwerzenbachstrasse 18

Oberdorfweg 1

Oberdorfweg 1

Schwerzenbachstrasse 16

Geerenstrasse 5t
Im Zentrum 22
Oberdorfweg 1
Strehigasse 2

Im Zentrum 33
Ackerstrasse 25
Poststrasse 32

Burgstrasse 9

Zurcherstrasse 7
Brunnenstrasse 4B

Brunnenstrasse 4B

Volketswil
Volketswil
Hegnau
Hegnau
Kindhausen
Volketswil
Volketswil
Hegnau
Hegnau
Hegnau
Hegnau
Zimikon
Hegnau
Zimikon
Volketswil
Volketswil
Zimikon
Kindhausen
Hegnau
Volketswil
Volketswil
Hegnau
Hegnau

Volketswil

. Volketswil

Hegnau
Zimikon

Zimikon

bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
neu

bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
bisher
neu

neu

bisher
bisher
bisher
neu

bisher
bisher
bisher
bisher

bisher

neu
neu

neu



Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 18.6.2010

Wettler Jurg

Zulliger Annemarie

Austrasse 34

Pfarrain 8

Volketswil

Volketswil

neu

bisher
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4. Wahl des Wahlburos fir die Amtsdauer 2010 - 2014

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die vorerwahnten 78 Interessentinnen und Interessenten werden fiir die
Amtsdauer 2010 - 2014 als Mitglieder des Wahlbiros gewahlt. Die neue
Amtsdauer beginnt am 1. Juli 2010.

2. Mitteilung an:
— die Gewahlten mit Wahlanzeige
— Sekretariat Gemeinderat / A

FUR RICHTIGEN AUSZUG
GEMEINDERAT VOLKETSWIL

Bruno Walliser Beat Grob
Gemeindeprasident Gemeindeschreiber

vers.: 22.6.2010
lc
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Gemeindeprasident Bruno Walliser freut sich Uber das Interesse an einer Mitarbeit
im Wahlburo. Er dankt allen, welche das Amt in den letzten vier Jahren wahrge-
nommen haben sowie allen, welche bereit sind, ein solches Amt neu zu besetzen,
Er weist auf die WahlbUromitglieder hin, welche am meisten Amtsjahre haben, so-
wie auf Flurina Kagi, welche am 30. Juni 2010 das 18. Altersjahr vollendet und somit
ab Amtsbeginn des Wahibiros 1. Juli 2010 volljghrig und somit wahlbar ist.

Es liegen keine nachtraglichen Verzichtserkidrungen oder zusétzliche Nominationen
vor. Somit stehen 78 Interessentinnen und Interessenten fur das Wahlblro zur
Wahl.

Die Versammlung macht keine weiteren Vorschlage oder Anderungen. Auf aus-
drickliche Anfrage des Versammlungsleiters wird keine Einzelwahl gewiinscht. Die
78 Nominierten koénnen in globo gewihit werden.

In globo werden die 78 Stimmbdrgerinnen und Stimmbirger als Mitglieder des
Wahlburos fir die Amtsdauer 2006 — 2010 ohne Gegenstimme gewahit.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewahlten und dankt ihnen fir die Bereitschaft, die-
ses Amt zu Ubernehmen.

Der Vorsitzende hélt fest, dass wahrend der Versammlung ein Stimmberechtigter
zusétzlich hinzukam, jedoch ein Stimmberechtigter die Gemeindeversammlung wie-
der verlies. Somit sind nach wie vor 81 Stimmberechtigte anwesend.
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5. Genehmigen der Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde Volketswil

Es wird auf das separate Protokoll der Schulgemeinde verwiesen.
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Auf Anfrage des Gemeindeprasidenten werden weder gegen die Versammlungsfiih-
rung noch gegen die Abstimmungen Einwendungen erhoben.

Der Vorsitzende weist die Anwesenden auf ihr Recht zur Protokolleinsicht hin. Das
Protokoll der Politischen Gemeinde liegt ab Montag, 28. Juni 2010 bei der Gemein-
deratskanzlei zur Einsicht auf.

Vollstandigkeitshalber weist er auch auf die folgenden Rechtsmittel hin:

- 5 Tage fur einen Stimmrechtsrekurs

- 30 Tage fur eine Gemeindebeschwerde

- 30 Tage fur einen Protokollberichtigungsrekurs

Die an Ort und Stelle vorgebrachte Rlge betreffend Verletzung von Vorschriften
uber die politischen Rechte im Rahmen der Versammlung bildet die Voraussetzung
flr eine entsprechende Stimmrechtsrekurserhebung (§ 151 a Gemeindegesetz).

Schulpflegeprasidentin Rosmarie Quadranti dankt den abtretenden Schulpflegemitg-
liedern Karin Bohtz, Lotti Buchwalder, Nicole lacono, Werner Klee, Cornelia Minte-
ner, Klaus Néder, Daniel North und Sibylle Schmid fur ihre Arbeit in der Schulpflege.
Sie Uberreicht den abtretenden Behdrdenmitgliedern je einen Blumenstrauss beglei-
tet mit einigen persénlichen Worten.

Gemeindeprasident Bruno Walliser dankt im Namen des Gemeinderates und der
Schulpflege dem zurlickgetretenen RPK-Mitglied Jurg Frutiger in Abwesenheit fir
seine Arbeit.

Mit dem Dank an alle Anwesenden fur ihr Interesse und Erscheinen kann der Vor-
sitzende um 21.10 Uhr die Gemeindeversammlung schliessen. Die nichste Ge-
meindeversammlung findet am Freitag, 24. September 2010, um 19.30 Uhr, statt.

Er wlnscht allen Teilnehmern einen schénen Abend sowie Sommer und gute Heim-
kehr.

NAMENS DER
GEMEINDEVERSAMMLUNG
Gemeifidgschreiber:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugen:

Gemeindeprasident:

Stimmenzahler:




